

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 12 del 09/05/2025

AREA TECNICA

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 200108.

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to (Arch. Anthea Sanna)

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to

Il Responsabile del settore

F.to (Arch. Anthea Sanna)

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 10/05/2025 al 25/05/2025 al n. 66 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

Il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Visto il decreto del Commissario Liquidatore n.3 del 28.01.2025 con il quale la sottoscritta veniva nominata come Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

Richiamata la Determina n. 25 del 06/12/2023 con la quale veniva aggiudicato il servizio di smaltimento della frazione organica dei paesi della Comunità Montana, codice CER 200108 dalla data del 01/01/2024 al 31/10/2024 al prezzo di euro 79,00/ton + iva;

Visto il contratto in essere, stipulato a seguito della aggiudicazione, tra la Comunità Montana e la soc. coop. Idealservice rep. 04/2023;

Richiamata la Determina n. 14 del 24/10/2024 con la quale veniva prorogato il servizio di smaltimento della frazione organica fino al 12.03.2025;

Richiamata la Determina n. 8 del 11/03/2025 con la quale veniva prorogato il servizio di smaltimento della frazione organica fino al 12.05.2025;

Visto che in data 15/06/2022 è stata affidata la gestione dell'impianto di compostaggio, realizzato dalla Comunità Montana in Acquapendente, alla ditta Innovation soc. coop. (Determina n. 31 del 15/06/2022 Area Tecnica);

Vista la problematica emersa da parte dell'aggiudicatario Innovation soc. coop. a firmare il contratto in tempi brevi a causa di un ritardo della banca ad erogare il finanziamento necessario ad avviare l'impianto;

Visto che in data 31/05/2024 è stato firmato il contratto con la ditta aggiudicatrice del Project Financing per l'avvio dell'impianto di compostaggio in data 11/03/2025;

Considerato che la ditta Innovation soc. coop. ha comunicato a questo Ente in data 05.03.2025 l'impossibilità ad aprire l'impianto nella data stabilita e di prorogare la stessa al 12.03.2025 come avvio definitivo dell'impianto a pieno regime;

Considerato che la ditta Innovation soc. coop. ha comunicato a questo Ente in data 09.05.2025 l'impossibilità ad aprire l'impianto nella data stabilita e di prorogare la stessa al 15.06.2025 come avvio parziale e la data del 06.07.2025 come avvio definitivo dell'impianto a pieno regime;

Considerata la necessità di provvedere allo smaltimento della frazione organica garantendo ai Comuni della Comunità Montana il normale servizio di raccolta, essenziale per la popolazione e per l'igiene pubblica;

Vista l'urgenza dover provvedere in tempi brevi al fine di garantire un servizio pubblico essenziale;

Visto lo stretto periodo necessario nel quale verrà prorogato il servizio;

Vista la richiesta di proroga tecnica del servizio ex art. 120 comma 11 del Dlgs 36/2023 trasmessa da questo Ente alla ditta Idealservice soc. coop. per giorni 55 salvo che l'impianto di compostaggio andasse in funzione prima della scadenza della proroga;

Ricevuto il riscontro di accettazione della stessa dalla ditta Idealservice soc. coop. agli stessi patti e condizioni precedenti e che la stessa lettera di accettazione vale come contratto tra le parti;

Valutato che la proroga del contratto deve avvenire per giorni 55, tempo strettamente necessario all'avvio dell'impianto di compostaggio di Comunità per lo smaltimento della frazione organica dei Comuni della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, per il periodo dal 12.05.2025 al 06.07.2025, fatto salvo che l'impianto vada in funzione prima della data di scadenza e si recederà quindi dal contratto anticipatamente;

Precisato:

-che la proroga tecnica, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall'accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;

-che è stata modificata la durata del contratto ai sensi dell'art. 4 del contratto in essere tra le parti Rep. 04/2023;

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga c.d. tecnica, avente già CIG A03932979D come previsto dall'ANAC;

Determina

-di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prorogare alla Idealservice soc. coop. il contratto di appalto relativo al servizio di smaltimento della frazione organica codice Cer 200108 dal 12.05.2025 al 06.07.2025 per le motivazioni riportate in premessa con le seguenti caratteristiche di avvio: 15.06.2025 avvio parziale e 06.07.2025 avvio definitivo dell'impianto a pieno regime;

-di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed economiche;

-di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" del sito web della Comunità Montana Alta Tuscia laziale e comunicato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

*Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Anthea Sanna*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993