



**COMUNITA' MONTANA  
ALTA TUSCIA LAZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 48 del 12/11/2021**

**AREA TECNICA**

**Oggetto:** Approvazione variante lavori impianto di compostaggio in Acquapendente, Loc. Campomorino

**PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to (Arch. Anthea Sanna)

**COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to

---

*Il Responsabile del settore*

F.to (Arch. Anthea Sanna)

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 17/11/2021 al 02/12/2021 al n. 168 del Registro delle Pubblicazioni

**IL SEGRETARIO**

F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il decreto del Commissario Liquidatore n.1 del 25.01.2021 con il quale la sottoscritta veniva nominata come Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

**Visto** l'art. 30 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;

### **Premesso che:**

- La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale sta realizzando un impianto di compostaggio di prossimità in Acquapendente, Loc. Campomorino, con fondi Regionali di cui al Bando "Misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10536 del 26.07/2017

**Visto che** la Giunta con delibera n. 16 del 23/03/2021 ha dato direttive all'Ufficio tecnico per procedere alla gara per la realizzazione dell'impianto di compostaggio in Acquapendente, loc. Campomorino;

**Dato atto** che la Giunta con delibera n. 20 del 30/03/2021 ha approvato il capitolato di appalto relativo alla gara di lavori per la realizzazione dell'impianto di compostaggio in Acquapendente, loc. Campomorino;

**Vista** la determina dell'Ufficio tecnico n. 20 del 06/04/2021 con la quale venivano fissate le modalità di scelta del contraente con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale di Acquapendente n. 37, in data 06/10/2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'impianto di compostaggio in Acquapendente;

**Vista** la Determina dell'Ufficio tecnico n. 24 del 21/05/2021 con la quale veniva aggiudicata la gara dei lavori dell'impianto di compostaggio in Acquapendente, Loc. Campomorino, alla ditta IPR Costruzioni srl con sede a Salice Salentino (LE);

**Posto che** i suddetti lavori sono finanziati mediante fondi regionali come sopra specificato;

**Visti** gli elaborati progettuali di variante per modifiche necessarie richieste dalla Direzione lavori inviati al protocollo di questo Ente in data 12/11/2021:

- Relazione tecnico-economica delle modifiche contrattuali e nuovo quadro economico;
- Computo metrico estimativo delle modifiche contrattuali;
- Quadro comparativo delle modifiche contrattuali;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;
- Elaborato grafico delle modifiche contrattuali.

**Considerato** che tale modifica in merito alla pavimentazione va a rimodulare gli importi senza alterare la cifra totale di spesa che rimane invariata rispetto all'importo di aggiudicazione pari a 438.320,58 al netto del ribasso d'asta del 1,0% ed inclusi 5.230,94 per oneri della sicurezza;

**Visto** che la DL ha verificato che pertanto il quadro economico approvato rimane invariato;

**Vista** la richiesta all'interno della perizia di variante di ulteriore proroga per cinque giorni rispetto alla scadenza prevista;

**Accertata** la correttezza della documentazione sopra riportata,

### **Visti**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di approvare la PERIZIA DI VARIANTE che prevede la modifica della pavimentazione relativa all'impianto di compostaggio in Acquapendente, Loc. Campomorino senza alterare il quadro economico di gara come da quadro economico inserito nella perizia;
- 2) Di concedere la proroga richiesta di cinque giorni rispetto al tempo contrattuale previsto;
- 3) di approvare gli atti e i documenti contabili che compongono la variante relativa ad una diversa pavimentazione dell'impianto di compostaggio in Acquapendente, Loc. Campomorino;
- 4) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Anthea Sanna*

*Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993*